

Trabajo Práctico: Simulación de Sprint 0 y Planificación en Scrum

MATERIA	MODALIDAD	TIEMPO	ENTORNO
Ingeniería de Software	Grupal (3-5 alumnos)	90 minutos	Presencial en clase

1. Objetivo y Escenario de Trabajo

Objetivo: Aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales del marco de trabajo Scrum (roles, artefactos y eventos/ceremonias) a partir de un escenario de software real.

Escenario: Una importante cadena de cines necesita desarrollar de forma urgente una **Plataforma Web y Móvil de Reserva y Compra de Entradas**. El cliente busca una solución rápida, adaptable a cambios y que priorice el valor inmediato para los usuarios finalistas.

2. Desarrollo de la Actividad

Parte 1: Definición de Roles y Asignación (10 min)

Cada grupo asumirá la estructura interna de un **Scrum Team**:

- **1 Product Owner (PO)**: Responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el Product Backlog.
- **1 Scrum Master (SM)**: Responsable de velar por la metodología, remover impedimentos y facilitar dinámicas.
- **Developers (2 a 3 alumnos)**: Encargados de estimar, desglosar y ejecutar el trabajo técnico.

Parte 2: Construcción de Artefactos (35 min)

1. **Product Backlog**: El Product Owner definirá y redactará una lista de **al menos 6 Historias de Usuario (HU)** priorizadas.

Formato: Como [Rol de Usuario], quiero [Objetivo] para poder [Beneficio]

2. **Sprint Backlog y Sprint Goal**:

- El equipo simulará una *Sprint Planning Meeting* para definir el objetivo de un **Sprint inicial de 2 semanas** (Sprint Goal).
- Los Developers seleccionarán las historias prioritarias para conformar el **Sprint Backlog** y desglosarán al menos una HU en tareas técnicas concretas.

Parte 3: Simulación de Eventos / Ceremonias (25 min)

1. **Simulación de Daily Scrum (10 min)**:

Cada Developer responderá oralmente a las 3 preguntas clave:

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué voy a hacer hoy?
- ¿Qué impedimentos o bloqueos tengo?

El Scrum Master tomará nota de los impedimentos identificados para su posterior gestión.

2. **Simulación de Sprint Review y Retrospective (15 min)**:

- **Review**: El equipo presentará al PO el *Incremento de Software* (simulando pantallas o wireframes rápidos en papel) para verificar el cumplimiento del *Definition of Done (DoD)*.
- **Retrospective**: El equipo discutirá: *¿Qué funcionó bien?* y *¿Qué podemos mejorar para el próximo Sprint?*

Parte 4: Puesta en Común y Cierre (20 min)

Un representante de cada grupo expondrá frente a la clase:

- Su **Sprint Goal** y las Historias de Usuario seleccionadas.
- Los principales impedimentos detectados durante la simulación de la Daily.
- Una breve conclusión sobre el rol que presentó mayor dificultad asumir y por qué.

3. Criterios de Evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
Aplicación de Roles	Comprensión y respeto claro de las responsabilidades individuales del Product Owner, Scrum Master y Developers durante la dinámica.
Calidad de Artefactos	Coherencia en la redacción de Historias de Usuario (formato estándar), priorización lógica del Product Backlog y viabilidad del Sprint Backlog.
Dinámica de Eventos	Correcta ejecución y comprensión de los objetivos específicos de la Planning, Daily Scrum, Review y Retrospectiva.